季報

執行機關	雲林縣	承辦局處	建設處工	商行政科	
期程	第1期	第1期			
執行期程	開始 2018/01	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月			
提報年份	107 年	107 年			
提報季別	第2季	第 2 季			
預算狀態	議會同意墊付	同意墊付,尚未完成納入預算程序			
第1期經費	推動工作	第一期經費 (元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A	
	節電基礎工 作	6000.0	0.000	0	
宣支數	因地制宜	9022.852	0.000	0	
員又 数	設備汰換與 智慧用電	33477.136	0.000	0	
	整體工作	48499.988	0.000	0	
整體進度	預定執行進	43.0%	實際執行進度	0.0%	
節電基礎工作	預定執行進 度	48.9%	實際執行進度	0.0%	
	工作 摘要說明: 完成決標作為		進度落後說明: 尚未完成納入預算程序,各項, 行完成發包作業,待簽約後執		
本 因地制宜 季 執 行	預定執行進 度	45.3%	實際執行進度	0.0%	
	宜 摘要說明:		進度落後說明:		
	完成決標作業		尚未完成納入預算程序,各項,行完成發包作業,待簽約後執		
進 度	預定執行進 度	34.7%	實際執行進度	0.0%	
	摘要說明:完	成決標作業,	進度落後說明:尚未完成納入到	預算程序, 各項工作先行完成	
	尚未簽約		發包作業, 待簽約後執行		
設備汰換與智 慧用電	項	目	本期累計完成數	本期預期完成數	
	無風管冷氣()註:每台冷氣		0.0	800.0	
	老舊辦公室即	展明(kW)	0	17600	
	室內停車場智	智慧照明(W)	0	2000	
	中型能管系統	充(套)	0	12	
	大型能管系統	充(套)	0	11	
填表人:林明	1弘	主管:	鄭建財		

電話:	
填表日期:2018/07/25	主管簽核日期:2018/07/25