季報

執行機關	宜蘭縣	承辦局處	環保	:局		
期程	第1期					
執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/1	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月				
提報年份	107 年					
提報季別	第 2 季					
預算狀態						
	推動工作	第一期經費(元) A	實支數(元)B	實支率(%)B/A		
第1期	節電基礎工作	6000.000	346.575	6		
經費	因地制宜	7260.248	197.600	3		
實支數	設備汰換與 智慧用電	29778.005	135.768	0		
	整體工作	43038.253	679.943	2		
整體進度	預定執行進度	43.7%	實際執行進度	25.0%		
才 考 幸 彳 遂 唐 電 工	預定執行	情責目組能作推活辦議好情鄕究節次長場36號形責執織志 廣動 已、形鎮。能會 次辦行 工 至 完稽 市 專期 節	進度落後說明: 因本計畫於 107 年 5 月 28 日簽訂,於第二季末開始執行,多項工作尚在初步作業及規劃,因此進度未如預期。			

	校宣導活動, 以及規劃 12 場2	欠各 鄉		
	鎮市節能宣導及能源教育活動	b 。		
	預定執行進度	50.0%	實際執行進度	20%
	摘要說明:			
	建置節電標竿示範場域-建立蘭陽博			
	物館1套能源管理系統 住宅節電			
	措施-累計建置全縣 1 處綠屋頂、累			
	計完成全縣 46 戶節能電器補助、累			
	計完成1集影片拍攝製作剪輯 創		進度落後說明:	
	意節電獎勵及 住宅節電宣導講座-			
	累計辦理 2 場次住宅節電及 1 場次集 合式住宅節電宣導講座、完成參與式			
因地制				
宜	預算審核 建置節電標竿示範	場域	分克姓禹克道: 莱克收扒=0.供头投;+5.0.	
	-已進行初步現勘 住宅節電措施		住宅節電宣導講座將於設備汰換補助 辦法公告後辦理。	
	-已完成綠屋頂建置補助流程、隔熱			
	牆面補助辦法,待公告 創意節電			
	獎勵及住宅節電宣導講座-已規劃 1			
	2 場次鄉鎮市節能宣導講座 已於			
	民國 107 年 6 月 4 日公告「畢旅基			
	金大作戰競賽計畫」,並已辦理1場			
	次競賽說明會暨能源教育種子教師培			
	訓課加強推廣。			
	預定執行進度	41.0%	實際執行進度	30%
	摘要說明:01-單位申請報名/資	資料審查 02-單		
	位申請報名/資料審查 03-單位申請報名/資		進度落後說明:尚未有申請案提送。目前民眾多為電話詢問補助計畫內容或正在安排施作中。 因本計畫於 107 年 5 月 28 日簽訂,於第二季末開始執行,多項工作尚在初步作業及規劃,因此進度未如預期。	
	料審查 04-單位申請報名/資料審查 05-單位			
	申請報名/資料審查 於民國 107 年 6 月 5 日			
	公告「107 年度宜蘭縣機關學校設備汰換與			
	智慧用電計畫」補助原則。 於民國 107 年 6			
	月 25 日公告「107 年度宜蘭縣服務業及民間			
設備汰	團體設備汰換與智慧用電計畫」補助原則。			
換與智	尚未有申請案提送,將加強推廣工作,並舉			
慧用電	辦說明會宣導補助計畫。 已發 [編末] 一			
	網頁, 已完成 95%。 已完成認	设備汰換補助計		
	畫電台廣播廣告製作。			_____________
	項目		本期累計完成數	本期預期完成數
	無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW		0.0	10132.0
	老舊辦公室照明(kW)		0	38550
	室內停車場智慧照明(W)		0	1728
	中型能管系統(套)		0	5
	大型能管系統(套)		0	1

填表人:陳慧勻	主管:林修毅	
電話:		
填表日期:2018/07/26	主管簽核日期:2018/07/26	