季報

_							
	執行機關	臺南市	承辦局處	經發局能源科			
	期程	第1期					
	執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/30, 合計:12 月					
	提報年份	107 年					
	提報季別	第2季					
	預算狀態	以墊付預算方式辦理					
		推動工作	第一期經費 (元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A		
	第1期	節電基礎工作	8000	0.000	0		
	經費 實支數	因地制宜	32000.324	0.000	0		
		設備汰換與 智慧用電	126140.370	0.000	0		
		整體工作	166140.694	0.000	0		
	整體進度	預定執行進度	48.7%	實際執行進度	6.7%		
		預定執行進度	48.0%	實際執行進度	14%		
オ 考 幸 行 近 月	節電基礎工作	摘要說明: 1.節電志工組織-能源媽媽計畫: 7月函文至各里辦公室或社區發展 協會,由里長或理事長推薦單位內 2- 3 位優計畫之智慧紹媽媽培力課程 時期,與各社區內別數學與一种。 2.公改與一社區內別數學與一一,與各社區內別數學,一一,與一一,與各社區內別數學,一一,與一一,與一一,與一一,與一一,與一一,與一一,與一一,與一一,與一一					

開始調查。5.節能管理人員能 源教育推動:初步規劃 5 場次能源教 育研習規劃,預計第三季開始辦理。 6.抑低尖峰用電計畫:已規劃 酷涼分享活動辦理方式. 包括節電

電推廣活動、廟口布袋戲節電實體

廣活動、需量競價及住商簡易時間

價推廣活動.預計於第三季開始辦 理

。7.建構節電氛圍:已規劃多 元媒體宣導方案. 透過節電活動記 渚

會宣導節電活動、規劃製作節電短

、廣播宣導託播、有線電視託播、平 面媒體宣導及跑馬燈宣導等方案。 每

月持續更新本市節電網站訊息, 揭

本市用電資訊。

預定執行進度

48.0%

實際執行進度

6%

摘要說明:

1.住商領航計畫-「節電大聯盟」 預計第三季成立。培訓課程2場次

計於 107 年第三季完成。 2. 住商節能改造計畫-預計 107 年第 四季完成辦理 8 場次「簡易時間電價 四季完成辦理 8 場次「簡易時間電價 進度落後說明: 唇節能改造補助說明會」; 累積辦理

因地制宜 75 場次「公寓大樓節能技術輔導訪 視 |: 汰換補助「智慧節能 LED | 3000 顆: 累積補助 2 組「電梯電 力回生裝置」: 累積補助 4 套「能源 管理系統」(小):累積補助4處「 導光管」。3.綠屋頂節能降溫 及住商降溫補助改造計畫-預定於第 四季(10-12 月)完成 3 場諮詢 會議。4.居家節能行動隊計畫

-預計第三季辦理說明會、教育訓練

因發包期程進度落後, 陸續於 6 月完 成採購發包,各項節電工作將陸續於 7月開始執行

及家戶節電宣導活動。5.低壓 住商智慧微型電網示範計畫-預計於 7月17-18日安排協同1000 戶 AMI 計畫執行人員進行現勘. 並 著手找尋適合服務業用戶。另外與 工研院團隊合作,將其開發之用戶

理平台介接 1000 戶用戶資料及選 定服務業用戶,並作用戶管理。資料 庫資訊流設計已有階段雛形. 由工 研

院負責提供 HEMS 和 Route B 的 API. 並協助與 ASUS 的 H EMS 整合。FSP 將針對本案客製 化一儲能系統並包含分盤電氣訊號 量

測,建立一資訊顯示平台。6. 農業節電計畫-目前進行果園 LED 照明補助名單及更換節能水車戶數.

進行審杳遴選。7.校園節約能 源教育與推廣計畫-規劃節能行動方 案推動方式(說明會、競賽方式、成 |果展內容),預計8月份陸續辦理。 8.服務業節能技術推廣-已擇 定 5 處公有市場並盤擬預計汰換設

之清單. 同時於今年度上下半年度

公有市場座談會邀請講師辦理宣導 說

明:預計9月完成商圈店家改善評估 ; 商圈及市場節電競賽辦法預計 8 月 公布,並辦理公布記者會。菜市場現 場節能改善先期評估作業將與市場 硬

體汰換合併招標,委請專業廠商處 玾

中。

設備汰換

預定執行進度

50.0%

實際執行進度

0.0%

雷

|告設備汰換與智慧用電補助辦法。|

與智慧用 摘要說明:1.已於 107 年 6 月 8 日公 進度落後說明:因發包期程進度落後, 陸續於 6 月完 成採購發包, 各項節電工作將陸續於 7 月開始執行

	2.規劃於 107 年 7 月開始辦理 辦法宣導說明會。	!補助		
	項目		本期累計完成數	本期預期完成數
	無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW		0.0	27540.0
	老舊辦公室照明(kW)		0	61560
	室內停車場智慧照明(W)		0	15623
	中型能管系統(套)		0	20
	大型能管系統(套)		0	10
填表人:邱釋輝 電話:		主管:郭坤助		

填表日期:2018/07/25 主管簽核日期:2018/07/26