季報

執行機關	新竹市 承辦局處		環保局空噪科					
期程	第1期							
執行期程	開始 2018/03/01~結束 2018/12/31, 合計:10 月							
提報年份	107 年 第 2 季							
提報季別								
預算狀態	議會已於 107 年 3 月 16 日審議通過, 並納入預算。							
	推動工作	第一期經費 (元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A				
第1期	節電基礎工作	6000	2404.5	40				
經費	因地制宜	8691.781	0.000	0				
實支數	設備汰換與 智慧用電	49568.162	0.000	0				
	整體工作	64259.943	2404.500	4				
整體進度	預定執行進度	34.5%	實際執行進度	20.3%				
	預定執行進度	48.0%	實際執行進度	36.0%				
本季 教行進度 工工	摘要說明: 一、節電稽查輔導: 1.已於 6 月分成立新竹市節電輔導團,接受節能診斷申請及提供節能諮詢服務。 2.累計轉為是供節能諮詢服務。 2.累計輔為之。數學 2.聚計轉為 2.聚計轉為 2.聚計轉為 2.聚計 2.聚,預計於 8 月份 4 表,於 7 月 10 日研究: 一、第一次,於 7 月 10 日研究: 一、東責組織與 6 天, 11 日, 2 月 12 日及 5 月 11 日, 2 上, 2 上, 3 上, 3 上, 3 上, 3 上, 3 上, 3 上		進度落後說明: 因節電稽查輔導工項於7月份完成招標程序,故相關工項延滯8月份辦理;另公民參與提案論壇或工作坊預定於7月26日辦理,故進度較為落後。					

	: 1.於6月12日於虎山	里集			
	會所、6月15日於朝山	里集會所、			
	6月25日於長和宮文教	大樓會議室			
	、6月29日於關東社區	活動中心及			
	千甲社區活動中心辦理	區里志工培			
	訓				
	, 累計辦理 4 場次(詳如	附件 1)。			
	2.分別於 6 月 12 日(新作				
	博館)及 6 月 29 日(錦華	[公園)辦			
	理媒體行銷作業, 共計	2 場次。			
	3.利用公務車輛推廣節	電, 配合村			
	里節電大車拼文宣製作	延至7月份			
	辨				
	理。五、公民參與:預定於7月 26日辦理1場次公民參與提案論壇 或工作坊。六、節約能源教育與 推廣:於6月份完成6場次節能教育				
	活動。				
	預定執行進度	45.0%	實際執行進度	25.0%	
	摘要說明:				
	一、能源關懷計畫工項延至8月份				
	辨				
	理。二、住宅、里鄰節電總動員				
	: 1.於6月8日頂福里集會所				
	旁廣場及東香里集會所景觀橋下、6				
	月9日於南寮漁港、6月	月 12 日大庄	進度落後說明:		
	社區活動中心、6月15	日鹽水活動			
│ 因地制宜	中心、6月25日長和宮文教大樓會		能源關懷計畫於7月份始完成招標、		
	議室、6月26日西門國小大禮堂、		住商能源管理技術人員培訓課程延至		
	6月29日千甲社區活動	–	7月份辦理2場次,故進月	隻較為落後 	
	18 虎林里活動中心及 7		0		
	大觀大樓,辦理區里、社				
	活動共計 10 場次(詳如附件 2)。				
	三、預計於 7 月 29 日及 30 日				
	辦理住商能源管理技術人員培訓課				
	程				
	, 共計 2 場次				
	預定執行進度	10.5%	24/13/1/17/2/27	0.0%	
設備汰換與 智慧用電			進度落後說明:因7月份始完成招標作業,汰換進		
			度延至8月份辦理,故進		
	項目		本期累計完成數	本期預期完成數	
	無風管冷氣(kW)		0.0	1700.0	

		註:每台冷氣約 4kW				
		老舊辦公室照明(kW)		0	<u> </u>	9500
		它內停車場智慧照明(W)		0	2	3120
		中型能管系統(套)		0		100
	大型能管系統(套)			0		5
填表人:潘雅芬		主管:潘依萍				
電話:		工官:油饮冲				
填表日期:2018/07/25		主管簽核日期:2018/07/25				