## 季報

執行機	桃園市	承辦局處	經發局公用事業科			
期程	第1期					
執行期 程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月					
提報年 份	107 年					
提報季 別	第2季					
<b>預算</b> 狀 態	· 業經本市市議會同意墊付(107 年 2 月 13 日桃議議建字第 1070000626 號)					
	推動工作	第一期經費 (元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A		
第1期	節電基礎工作	8000.0	2399.806	30		
經費	因地制宜	31754.843	17638.898	56		
實支數	設備汰換與 智慧用電	170529.944	5564.606	3		
	整體工作	210284.787	25603.310	12		
整體進度	預定執行進度	38.0%	實際執行進度	30.0%		
	預定執行進度	44.0%	實際執行進度	37.0%		
節電基 礎工作 幸 行	研擬(如麥考資料)。 已 1 成立節電專案辦公室 )。 已於 6/11 召開第 1 節電專家諮詢委員會。 14 公告能源教育學藝競	新累計 148 之標示累計 2 提研究計畫 於 5/ (如參 (如次 以表 (場次 と表 (場次 と表 (表 (大 (場次 と表 (大 (表 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大 (大	進度落後說明: 有關節電稽查輔導,電器零售商標章 及標示查核,班表排定至8月底,故 目前僅查核2家。			
	受理報名(如參考資料) 預定執行進度	23.0%	實際執行進度	23.0%		
因地制 官	節電起跑宣誓記者會」及於 5/22 公告「桃園市 107 年度低、中低收		進度落後說明: 進度無落後。			
	ペー元頁女表 LED 短い 参考資料)。 已訂定並					

0 公告「桃園市政府暨所屬各機關學 校節約能源行動執行及成效考核計

」節能補助計畫(如參考資料), 經 費已申請完畢。已訂定並於 5/ 2 共告本市服務業綠建築暨智慧用

綠色交通運具補助計畫(如參考資料 )。集合式住宅節能診斷計畫招 標公告已於 5/30 上網及並已於 3 /29 公告優良公寓大廈暨節電標竿 社區評選活動辦法(如參考資料)。 已訂定並於 6/12 公告本市寺 廟神明燈及光明燈更換 LED 燈補助 計畫(如參考資料)。

> 預定執行進度 47.0%

實際執行進度

30.0%

|摘要說明:已訂定並於 5/2 桃園市服 |進度落後說明:目前申請案有 3 案, 1 案已完成, 賸餘 2 務業設備汰換與智慧用電補助計畫 案尚簽核中;另有部分廠商表示有意願申請,惟廠商先行 (如參考資料), 經費執行率 0.01%。 評估, 經費籌措及設備汰換皆需時間, 故送件數較少。

П			11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
	設備汰	項目	本期累計完成數	本期預期完成數
	換與智	無風管冷氣(kW)	2.0	27628.0
	慧用電	註:每台冷氣約 4kW	2.0	2/028.0
		老舊辦公室照明(kW)	0	81867
		室內停車場智慧照明(W)	0	51167
		中型能管系統(套)	0	1
		 大型能管系統(套)	0	4

填表人: 呂智業

電話:

主管:江信潔

填表日期:2018/07/23

主管簽核日期:2018/07/24