季報

| 執行機關 | 新北市 | 承辦局處 | 經發局綠產科 | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------|---------|--|--|--|
| 期程 | 第1期 | 第1期 | | | | | |
| 執行期程 | 開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月 | | | | | | |
| 提報年份 | 107 年 | | | | | | |
| 提報季別 | 第 2 季 | | | | | | |
| | 1.本案第一期經費業經本市議會於 107 年 3 月 23 日北議四字第 1070001196 號函同意 | | | | | | |
| 預算 狀態 | 由市庫先行墊付。2.本案於107年6月27日函文經濟部申請變更計畫工作項目經費, | | | | | | |
| | 經 107 年 7 月 12 日經授能字第 10700618690 號函復同意變更計畫在案。 | | | | | | |
| | ₩ ₹ . ¬ <i>\</i> | 第一期經費(元)A | 實支數 | 實支率 | | | |
| | 推動工作 | | (元)B | (%)B/A | | | |
| 第1期 | 節電基礎工作 | 9741.779 | 2707.270 | 28 | | | |
| 經費 | 因地制宜 | 71327.000 | 3507.640 | 5 | | | |
| 實支數 | 設備汰換與 | 262452.252 | 5.620, 507 | | | | |
| | 智慧用電 | 262453.352 | 5639.597 | 2 | | | |
| | 整體工作 | 343522.131 | 11854.507 | 3 | | | |
| ±4 0# 14 - | 77 | 61.7% | 實際執行 | 66.00/ | | | |
| 整體進度 | 預定執行進度 | | 進度 | 66.0% | | | |
| | 范宁 共仁米庄 | (0.00/ | 實際執行 | 71 10/ | | | |
| | 預定執行進度 | 60.0% | 進度 | 71.1% | | | |
| | 摘要說明: | | | | | | |
| | 節青「GO」稽查-完成青年招募及 | | | | | | |
| | 節電培訓課程, 並完成 1226 家次 | | | | | | |
| | 指定能源用戶法規稽查及輔導作業。 | | | | | | |
| | 新北市夏月節電中•揪團來省電 | | | | | | |
| * | -已於6月底前辦理20場次宣傳活 | ⊱6 月底前辦理 20 場次宣傳活 | | | | | |
| 本季 | 動並完成活動資訊系統建置。 節 | | | | | | |
| 寸 執 節電基礎工 | 電作戰、全民出擊-已完成計畫內容 | | | | | | |
| 行 作 | 規劃及前置作業,並辦理宣導講座計 | | | | | | |
| 1」 1F 進 | 1 場次。 領航員節電咖啡館-已 | | | 進度落後說明: | | | |
| 度 | 完成計畫內容規劃並辦理完成 5 梯次 | | | | | | |
| 2 | 培力工作坊。能源教育行動計畫 | | | | | | |
| | -已完成能源教育行動計畫擬定等前 | | | | | | |
| | 置作業,並辦理完成3場次競賽及相 | | | | | | |
| | 關活動如下: 1.107 年 3 月 | | | | | | |
| | 辦理能源管理師工作坊 2.10 | | | | | | |
| | 7年6月1日辦理北北基新北市創意 | | | | | | |
| | 太陽能車競賽 3.107 年 6 月 | | | | | | |
| | 22 日辦理太陽能燜燒鍋創意競賽 | | | | | | |
| 因地制宜 | 預定執行進度 | 63.0% | 實際執行 | 65% | | | |
| | | | 進度 | | | | |

摘要說明: 新北市節電認同券 2.0 計畫-節電 量販店-已完成於指定通路辦理 25 場次現場節能家電宣導說明會並架設 活動網站進行網路社群推廣 新北 市青年節電大使到你家-網路諮詢平 台規劃刻正建置中, 並完成計畫招標 作業. 目前已辦理招募說明會 5 場次 及招募 13 團節電大使團, 並完成 4 4 戶家戶用電診斷作業 住宅智慧 用電推廣示範計畫-已於 6/14. 6/15,6/29 辦理 3 場說明會 . 受理社區住戶報名至 7/4 住 宅節能-公寓節電 580-已完成招 標作業並搭配辦理說明會推廣相關節 能智識。目前已受理 65 件申請案件 。新北市清涼屋頂示範推廣計畫 -已完成招標程序並辦理宣導說明會 熱島降溫計畫-溪北示範區降溫 進度落後證明: 改善計畫-刻正辦理熱島降溫計畫招 標作業 開發區應用智慧能源管理 系統先期計書-已完成智慧能源管理 系統規劃, 刻正辦理基本設計, 預計 8月完成 建置機關智慧節能中控 中心-刻正辦理中控中心招標作業. 預計 7 月底前完成招標決標作業 服務業響應+1 計畫-已完成招標決 標作業. 並於 5-6 月間辦理 3 場說 明會進行店家招募。行業節電訣 -已完成服務業 10 大行業別之節電 秘笈, 並完成 10 大行業別媒合會之 規劃。 能源資訊應用平台-已於 6月19日完成本案議價決標事宜。 節能政策及技術輔導團-已於6 月 19 日完成本案議價決標事宜。 能源藍圖規劃師-已於6月11日 完成本案議價決標事宜。

| 設備汰換與 智慧用電 | 預定執行進度 | 62.0% | 實際執行 進度 | 62% |
|---------------|-----------------------------------|-------|---------|-----|
| | 摘要說明:已完成審查標案發包作業及補助辦法公告, 開放民眾申請中。 | | 進度落後說明: | |

項目

本期累計本期預期

| | | 完成數 | 完成數 |
|--------------------------|--|-------------------|---------|
| 無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW | | 238.0 | 55300.0 |
| 老舊辦公室照明(kW) | | 1944 | 165600 |
| 室內停車場智慧照明(W) | | 0 | 3500 |
| 中型能管系統(套) | | 0 | 58 |
| 大型能管系統(套) | | 0 | 2 |
| 填表人:簡育文 | | 나 | |
| 電話: | | - 主管:廖士煒 | |
| 填表日期:2018/07/23 | | 主管簽核日期:2018/07/23 | |