季報

執行機關	臺中市	承辦局處	經發局公	用事業科			
期程	第1期						
執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月						
提報年份	107 年						
提報季別	第2季						
預算狀態	1.議會墊付案通過, 並已完成相關招標作業。 2.已納入本局 107 年度追加預算案審核中。						
	推動工作	第一期經費 (元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A			
第1期	節電基礎工作	8000.0	0.000	0			
經費 實支數	因地制宜	44128.686	0.000	0			
	設備汰換與 智慧用電	248581.61	0.000	0			
	整體工作	300710.296	0.000	0			
整體進度	預定執行進度	32.5%	實際執行進度	7.3%			
節電基礎工作	預定執行進度	27.0%	實際執行進度	7.0%			
	摘要說明: 1.已完成節電推廣宣導活動 2 場次 2.已完成住宅節電輔導企畫案		進度落後說明:				
			因配合議會墊付通過,始於 107 年				
			5月31日完成招標作業。目前				
			整合全市各項宣導作為及活動,規劃				
			推廣宣導及公民參與等事宜	1.			
因地制宜	預定執行進度	27.5%	實際執行進度	5.0%			
	摘要說明:		進度落後說明:				
	預計 107 年 7 月 28 日召開商圏						
本	說		因配合議會墊付通過,始於 107 年				
季	明會議。	ı	6 月底完成招標作業。				
執	預定執行進度	38.0%	實際執行進度	10.0%			
	摘要說明:1.補助訊						
	已於 107 年 6 月 28 日完成補助 平台建置 3.已於 107 年 6 月 28 日完成補助起動記者會 4.已於 107 年 7 月 17 日完成補助說明 會二場次 5.目前累計申請案件 為 110 件		進度落後說明:因配合議會墊付通過,始於 107 年 5 月 31 日完成招標作業。				
					設備汰換與智		
					慧用電		
			項目		本期累計完成數	本期預期完成數	
			無風管冷氣(kW)		0.0	9106.0	
	註:每台冷氣約 4kW		0.0	9100.0			
	老舊辦公室照明(kW)		0	113823			
	室內停車場智慧照明(W)		0	284558			
	中型能管系統(套)		0	128			

大型能管系統(套)		0	10	
填表人:林沂曄		主管:鍾偉政		
電話:				
填表日期:2018/07/24	主管第	核日期:2018/07/24		