季報

	執行機關	花蓮縣 承辦局處		觀光處工商管理科					
	期程	第1期							
	執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月							
	提報年份	107 年							
	提報季別	第 2 季							
	預算狀態								
	第 1 期 經費 實支數	推動工	第一期經費	幸士⊕(二) ₽	棄 十 茲((() D ()				
		作	(元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A				
		節電基 礎工作	6000.0	0.000	0				
		因地制 宜	4091.758	0.000	0				
		設備汰 換與 智慧用 電	26130.941	0.000	0				
		整體工作	36222.699	0.000	0				
	整體進度	預定執 行進度	53.7%	實際執行進度	0.0%				
本 季 勢 行 進 度	節電基礎工 作	預定執 行進度	53.0%	實際執行進度	0.0%				
		摘要說明:		進度落後說明: 本計畫委外勞務採購案已於7月24 日議價決標完成,待採購契約用印, 即可開始執行					
	, 因地制宜	預定執 行進度	35.0%	實際執行進度	0.0%				
		摘要說明:		進度落後說明: 本計畫委外勞務採購案已於7月24 日議價決標完成,待採購契約用印, 即可開始執行					
	設備汰換與 智慧用電	預定執 行進度	73.0%	實際執行進度	0.0%				
		摘要説明:		進度落後說明:本計畫委外勞務採購案已於7月24日議價決標完成,待採購契約用印,即可開始執行					
		項目		本期累計完成數	本期預期完成數				
		無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW		0.0	6000.0				

		老舊辦公室照明		0	11000	
		(kW)				
		室內停車場智慧照明		0	3000	
		(W)		0	3000	
		中型能管系統(套)		0	10	
		大型能管系統(套)		0	1	
填表人:鄧志賢			十	等. 共办语		
電話:			主管:林政穎 			
填表日期:2018/07/30 主管			主管領	簽核日期:2018/07/31		