季報

執行機關		基隆市	承辦局處	工務處公用事業科	
期程		第1期			
	執行期程	開始 2018/06/01~結束 2018/12/31, 合計:7 月			
	提報年份	107 年			
	提報季別	第 2 季			
預算狀態		已函請本市市議會納入審議程序。			
		推動工作	第一期經費 (元)A	實支數(元)B	實支率(%)B/A
	第1期		6000	0.000	0
	經費	 因地制宜	3310.168	0.000	0
實支數		設備汰換與 智慧用電	20530.177	0.000	0
		整體工作	29840.345	0.000	0
本季執行進度	整體進度	預定執行進度	50.0%	實際執行進度	0.0%
	節電基礎工作	預定執行進度	50.0%	實際執行進度	0.0%
		進度落後說明: 摘要說明: 議會尚未審議完成,故尚無法辦理。			
	因地制宜	預定執行進度	50.0%	實際執行進度	0.0%
		進度落後說明: 摘要說明: 議會尚未審議完成,故尚無法辦理。			
		預定執行進度	50.0%	實際執行進度	0.0%
		進度落後說明:議會尚未審議完成,故尚無法 辦理。			
		項目		本期累計完成數	本期預期完成數
	設備汰換與智慧 用電	無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW		0.0	4720.0
		老舊辦公室照明(kW)		0	5140
		室內停車場智慧照明(W)		0	550
		中型能管系統(套)		0	10
		大型能管系統(套)		0	3
填表	 人:梁恬玉		<i>→ /r/</i> - =	도 마光 T년	
電話:			主管:顧	貝脐 增	
填表日期:2018/07/26			主管簽	核日期:2018/07/27	