季報

執行機關		臺北市	承辦局處	環保局氣候變遷管理科					
	期程	第1期							
	執行期程	開始 2018/01/01~結束 2018/12/31, 合計:12 月							
	提報年份	107 年							
	提報季別	第 2 季							
	預算狀態	議會已納入預算							
	第 1 期 經費 實支數	推動工作	第一期經費(元)A	實支數(元)B	實支率 (%)B/A				
		節電基礎工作	8000.0	1668.000	21				
		因地制宜	75400.265	310.643	0				
		設備汰換與	201772000	121 (=0					
		智慧用電	391553.028	431.670	0				
		整體工作	474953.293	2410.313	1				
	整體進度	預定執行進度	51.3%	實際執行進度	51.3%				
	節電基礎工作	預定執行進度	50.0%	實際執行進 度	50.0%				
本季執行進度		摘要說明: 1. 節電稽查輔導-節電稽查作業 : 已成立節能輔導團, 20 類能源 用戶節電稽查作業持續進行中; 前標章標示查核已完成表單設計, 預 於 7 月開始進行查核 2. 研擬調查表單中 3. 配合本市「1 07 年夏月區里節電競賽」, 廣邀節電志工主動開課傳授相關節電知4. 公民參與: 107 年已 16 7 件提案, 並已有 49 件已錄案 5. 節約能源教育與推廣: 本評選出 20 個得獎單位; 另於夏季辦理「2018 節能領導獎」, 共運出 20 個得獎單位; 另於賽」, 以各行政里為單位進行節電競賽」, 以名份節電成績先後進行獎勵	進度落後說明:						
	因地制宜	預定執行進度 摘要說明: 計畫皆已完成招標, 如預期規劃近	45.0%	實際執行進度	45.0%				
		中至一种与进行	宇欧劫 仁准	50.00/					
	設備汰換與智慧	預定執行進度	39.0%	實際執行進	59.0%				

					度	
	用電	摘要說明:各補助計畫皆已公告,受理申請中			進度落後說明:	
		項目			本期累計完	本期預期完
					成數	成數
		無風管冷氣(kW) 註:每台冷氣約 4kW			0.0	63610.0
		老舊辦公室照明(kW)			0	186785
		室內停車場智慧照明(W)			0	190787
		中型能管系統(套)			0	197
		大型能管系統(套)		0	31	
填表人:吳芳誼				主管:林美滿		
電話:						
填表日期:2018/07/31			主管簽核日期:2018/07/31			